

# 花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會

## 成立大會暨 111 年度第 1 次會議紀錄

壹、開會時間：111 年 5 月 18 日(星期三)下午 2 時

貳、開會地點：本府大簡報室

參、主席：顏主任委員新章

肆、出(列)席人員：詳如簽到冊

伍、主席致詞：略

紀錄：陳俐均

陸、花蓮縣政府 0206 地震災害捐款管理及監督委員會會議未解除列管案辦理情形：

序號	列管日期	事由	單位	上次決議	辦理情形	建議列管情形
1	108.02.01	「花蓮縣 0206 震災家園重建救助實施計畫」涉訟之陳光印、蘇麗珠及鄭美雲等 3 人受災戶重建救助金是否發放續處案。	建設處	鑑於本案當事人已獲刑事判決無罪多時，本案剩餘之救助金不宜因等待民事判決而扣留過久。請於 111 年 3 月 31 日前將款項撥款。唯應請陳君及蘇君填妥切結書及空白本票、授權書交縣府留存，以因應若法院民事判決必須賠償費用之需。	1. 鄭美雲撥款事宜業已結案。 2. 本案陳君及蘇君之剩餘救助金已於 111 年 4 月 15 日奉核撥款。	解除列管
2	110.11.29	追加補發予領取建物救助金受災	建設處	一、請酌修 107.3.19 本委員會通過之「花蓮縣 0206 震災家	依會議決議辦理計畫修正及公告作業。	繼續列管

序號	列管日期	事由	單位	上次決議	辦理情形	建議列管情形
		戶與異地重建戶救濟相同計畫案		<p>園重建救助實施計畫」內容，加註對參與、不參與異地重建之受災戶二者間補助一致性原則。</p> <p>二、決議依據本次會議補充資料「花蓮0206地震倒塌建物受災戶善款補助原則」，採用模式E之數據補助差額。</p> <p>三、另請業務單位於111年6月30日前撥付款項。</p>		
3	111.1.17	花蓮縣文化局美術館整建工程二期計畫申請經費5,000萬元案，提請討論。	花蓮縣文化局	照案通過。	<p>1. 於2月計畫通過後辦理動支預算科目事宜。</p> <p>2. 3月份已請原規劃設計廠商將其預算納入後，辦理修正設計作業，刻進行基本設計修正審查事宜。</p>	解除列管，並於工作報告持續報告

序號	列管日期	事由	單位	上次決議	辦理情形	建議列管情形
						最新進度。
4	111.1.17	花蓮縣歷史建築美崙溪畔日式宿舍修復計畫申請經費 4,820 萬 9,228 元案，提請討論。	花蓮縣文化局	照案通過。	<ol style="list-style-type: none"> <li>於2月計畫通過後辦理動支預算科目事宜，並於3月辦理備標作業。</li> <li>已辦理旨案統包工程第1次招標於111年4月12日流標，刻辦理第2次公告招標作業。</li> </ol>	解除列管，並於工作報告持續報告最新進度。
5	111.1.17	花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建工程計畫申請補助 685 萬 8,492 元案，提請審議。	花蓮縣文化局	照案通過。但仍請文化局補充說明本案與0206地震之關連性，以明運用本經費之合理性。	<ol style="list-style-type: none"> <li>補請使用執照部分已完成公告招標，刻辦理投標廠商評選審查。</li> <li>統包工程部分刻正辦理第1次公告招標，將於4/25截標。</li> </ol>	解除列管，並於工作報告持續報告最新進度。
6	111.1.17	為本縣花蓮市轄內各抽水站受0206地震影響致抽水機組損壞及	建設處	照案通過	<ol style="list-style-type: none"> <li>於111年3月11日與花蓮市公所協調，考量目前花蓮市轄內抽水站皆有本府編列經</li> </ol>	解除列管，並於工作

序號	列管日期	事由	單位	上次決議	辦理情形	建議列管情形
		站體結構物破損案，申請辦理「花蓮市區抽水站改善工程」所需經費約 4,150 萬 8,350 元整，提請審議。			費補助花蓮市公所代管，且本次經費評估作業亦由花蓮市公所調查估算，故花蓮市公所同意代辦。 2. 於 111 年 4 月 13 日府建下字第 1110076138 號函正式函文通知花蓮市公所代辦，經詢問公所預計 6 月完成委託技術服務招標、10 月完成工程招標。	報告持續報告最新進度。
7	111.1.17	為本府「花蓮地區水資源回收中心」受 0206 地震影響致災損之污水處理設備，申請汰換更新經費預估新台幣 3,407 萬元一案，提請審議。	建設處	照案通過。	招標文件及設備規範書圖編製完成，辦理簽核程序中，預計 5 月份辦理招標作業。	解除列管，並於工作報告持續報告最新進度。
8	111.1.17	縣道 193 線吉安溪橋及中山橋改	建設處	一、建議本案修建完成後，應於橋上碑文	本案已奉核准辦理委託設計監造勞務工作，已	解除列管，

序號	列管日期	事由	單位	上次決議	辦理情形	建議列管情形
		建工程申請補助 2 億 7,000 萬元計畫案，提請審議。		載明經費由 0206 善款支應。 二、照案通過。	於 4 月 20 日上網招標，預計於 5 月中旬辦理評選。	並於工作報告持續報告最新進度。
9	111.1.17	有關本局「花蓮警光會館耐震補強整修工程」，申請 0206 地震災害捐款經費補助 1,798 萬 9,670 元案，報請鑒核。	花蓮縣警察局	照案通過。	本局花蓮警光會館耐震補強整修工程進度： 1. 111/4/8 完成規劃設計監造採購案投標廠商資格審查作業。 2. 111/4/14 完成評選優勝廠商作業。 3. 預計 111/4 月底前辦理優勝廠商議（約）價作業。	解除列管，並於工作報告持續報告最新進度。
10	111.1.17	特種搜救隊訓練基地建置新建統包工程物價調整申請補助經費 3,136 萬 18 元計畫案，提請審議。	花蓮縣消防局	照案通過。	本案承商預計 4 月底發文至本局委託專案管理單位進行審查。	解除列管，並於工作報告持續報告

序號	列管日期	事由	單位	上次決議	辦理情形	建議列管情形
						最新進度。
11	111.1.17	本縣防災教育館裝修工程因應物價膨脹申請補助經費 1,800 萬元計畫案，提請審議。	花蓮縣消防局	落實防災教育有助於地震發生時減災，本案照案通過。	目前擬定室內裝修招標文件中，預計 5 月上網公告，6 月招標完成，並於防災教育館建築體完成後進行施工。	解除列管，並於工作報告持續報告最新進度。

## 貳、業務單位工作報告：

### 一、有關本府 0206 地震災害捐款管理及監督委員會未結案案件列管情形如下：

#### (一)本縣 0206 震災民間捐款情形 (截至 111 年 1 月 17 日)：

項目	金額
A-捐款實際收入(扣除退款)	27 億 4,275 萬 4,830 元
B-利息(截至 110 年 12 月)	851 萬 1,309 元
C-計畫總核定數	24 億 7,478 萬 4,664 元
C1-已結案執行數	4 億 3,295 萬 6,457 元
C2-未解除列管案匡列數	20 億 4,182 萬 8,207 元
D-總捐款剩餘數 (D=A+B-C)	2 億 7,648 萬 1,475 元

(二)本次會議列管案件為 0206 地震災害捐款管理及監督委員會未解除列管案計 31 案，辦理情形詳附表，請相關業務單位報告。

主席裁示：以上洽悉。

## 二、有關報結計畫執行狀況，報請公鑑。

本次結案計畫計 2 案，已執行數共計 866 萬 6,722 元。明細如下：

序號	主辦單位	計畫名稱	已執行數
1. 附表項次 18	建設處	有關「花蓮縣希望工程安心住宅新建工程」重建戶(所有權人)申請室內裝修施工及審查費用案	551 萬 3,972 元
2. 附表項次 21	建設處	本縣新城鄉大漢村七星街 53 巷 5 號、7 號因 0206 地震後修復房屋工程費用申請計畫案	315 萬 2,750 元
總執行數		866 萬 6,722 元	

主席裁示：照案通過。

## 三、有關本縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會運作案

(一)依據花蓮縣政府 0206 地震災害捐款管理及監督委員會第十九次會議紀錄(附件一)：「參、業務單位工作報告四、…本次會議未結案件而先予以解除列管，並請花蓮縣政府本於權責繼續督導者，應於新委員會成立後交由該會繼續追蹤督導」。

(二)自花蓮縣政府 0206 地震災害捐款管理及監督委員會圓滿完成任務後，由本府行政與研考處列管案件。本委員會已完成成立，案件列管自 111 年 5 月起將由本委員會繼續追蹤督導。

主席裁示：照案通過。

## 柒、提案討論：

案由一、異地重建戶善款監督委員會議第18期第13案提案，屏除異地重建戶，不公平對待，異地重建戶要求善款委員會重新召開監督會議，報請公鑑。(附件二)

提案單位：梧桐寓所主委石佩玉君

說明：

一、依據梧桐寓所代表石佩玉君111年3月4日陳情書、石佩玉君111年1月24日、石佩玉君1月25日陳情書及石佩玉君111年1月19日縣長親民時間申請書辦理。

二、查「花蓮縣0206震災家園重建救助實施計畫」之救助項目及方式，分為2類，略以分述如下：

(一)參與本府異地重建方案者，俟本府擇定基地並興建完成安心住宅後，將以申請人原持有已拆除建築物登記謄本所登記之產權面積或合法房屋證明所載之持有面積（以下稱原產權面積），取得安心住宅建築物之產權面積（以下簡稱新產權面積）。惟實際取得新產權面積大於原產權面積時，應以每坪11萬元之單價補足其差價；反之，得退還其差價。

(二)不參與本府異地重建方案者，以申請人原持有已拆除建築物登記謄本所登記之產權面積或合法房屋證明所載之持有面積，以每坪11萬元發給重建救助金。

三、次查「花蓮縣政府0206地震災害捐款管理及監督委員戶第19次會議紀錄」列管事項序號13案由，最終委員會決議通過採用「模式E：32,674元/坪，與建物補助合計151,307元/坪，每坪補助差額41,307元（=151,307-110,000）補助總差額=41,307元 x5020.5=207,382,109元。」之方式補助，爰領取救助金受災戶（即上開不參與本府異地重建方案者）將補助每坪41,307元差額救助金。

四、綜上，「梧桐寓所」異地重建戶之訴求，陳情比照「花蓮縣政府0206地震災害捐款管理及監督委員戶第19次會議紀錄」列管事項序號13案由之相同救助金相同救濟方案。

執行小組意見：本案照案通過，提送委員會審議。



決 議：本案不予通過。

案由二、修正「花蓮縣歷史建築鐵道一、二館0206災後修繕計畫」、「花蓮縣文化局演藝堂建築震後整建計畫」、「花蓮縣歷史建築美崙溪畔日式宿舍修復計畫」三案之計畫金額。(附件三)

提案單位：花蓮縣文化局

說 明：

- 一、本局已獲准三案計畫分別為「花蓮縣歷史建築鐵道一、二館0206災後修繕計畫」、「花蓮縣文化局演藝堂建築震後整建計畫」、「花蓮縣歷史建築美崙溪畔日式宿舍修復計畫」，先予敘明。
- 二、其「花蓮縣歷史建築鐵道一、二館0206災後修繕計畫」及「花蓮縣歷史建築美崙溪畔日式宿舍修復計畫」2案，經委託相關專業單位調查規劃設計後，因所需經費不足使用，故於本次提案，修正三項計畫經費及辦理內容，以三案計畫總金額不變為原則進行調整勻支，擬請委員會同意修正，調整經費及修正內容如下表及附件所示：

計畫名稱	修正前計畫金額(元)	修正後計畫金額(元)	修正說明
花蓮縣文化局演藝堂建築震後整建計畫	1億2,000萬	9,800萬 (調減2,200萬)	部分整建需求設計辦理減項作業，調整至其他搶修情形較為緊急之二案
花蓮縣歷史建築鐵道一、二館0206災後修繕計畫	510萬2,832	710萬2,832 (調增200萬)	本計畫經由建築師事務所辦理細部設計及受本縣111年3月23日清晨規模6.6地震影響，部分牆面產生裂縫及相關構建損壞情形較預期嚴重，爰此須辦理修正追加，並於三案總金額內勻支。

花蓮縣歷史建築美崙溪畔日式宿舍修復計畫	4,820萬9,228	6,820萬9,228 (調增2,000萬)	有鑑於本縣地震頻繁，將於本次修復建物增加結構基礎補強設計，減緩爾後地震所造成之差異沉陷災害，另因美崙溪日式宿舍群園區腹地廣大，其景觀及地坪設施皆因地震破損，排水設施損壞，另本局另案辦理之中廣花蓮電台歷史建築修復暨環境美化工程，前因0206地震損壞加劇，雖以前瞻經費辦理修繕，但其經費仍不足支應，故將中廣花蓮電台納入本次計畫範圍，辦理景觀及附屬設施損壞部分。
總金額	1 億 7,331 萬 2,060	1億7,331萬2,060	總金額不變

執行小組意見：本案照案通過，提送委員會審議。

決議：本案照案通過。同意經費調整如下：

- (一) 「花蓮縣文化局演藝堂建築震後整建計畫」調減2,200萬，修正計畫金額計9,800萬元。
- (二) 「花蓮縣歷史建築鐵道一、二館0206災後修繕計畫」調增200萬，修正計畫金額計710萬2,832元。
- (三) 「花蓮縣歷史建築美崙溪畔日式宿舍修復計畫」調增2,000萬，修正計畫金額計6,820萬9,228元。

案由三、修正 110 年強化特種搜救大隊車輛暨搜救裝備器材提升計畫  
內搜救犬運輸車經費調整案。(附件四)

提案單位：花蓮縣消防局

說明：

110年強化特種搜救大隊車輛暨搜救裝備器材提升計畫，計4案進度如

下：

- 一、鈦合金籃式擔架輕型推輪系統組，於111/1/11決標，等待交貨驗收。
- 二、電動油壓撐開器、電動油壓破壞剪及電動油壓推頂桿，於111/4/18決標，等待交貨驗收。
- 三、救災越野車，預計於111/4/22辦理第3次開標。
- 四、搜救犬運輸車，於111/2/8、111/2/22、111/3/16辦理辦理招標，均廢標，經檢討原因有：
  - (一) 該規格係110年度車款已停產。
  - (二) 因物價調整，進口費用增加，原編列230萬預算不足，致無廠商有意願承作。
  - (三) 為讓採購工作順遂，在預核准預算不變之下，由鈦合金籃式擔架輕推輪系統組結餘款 50 萬挪至運輸車共計 280 萬，或准予同意就本計畫總經費互相勻支，以靈活經費運用。提修正變更計畫，經委員會同意後，再行辦理公告招標作業。

執行小組意見：本案照案通過提送委員會審議，並建議本計畫總經費互相勻支。

決 議：

- 一、本案照案通過，並同意本案計畫內總經費相互勻支。
- 二、本案計畫器材到位後，建議消防局邀請 0206 地震災害捐款管理及監督委員會主任委員張善政及本委員會委員一同參與相關儀式。

案由四、有關 0206 地震災害捐款結餘款轉型成立「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」，擬公告花蓮縣 0206 地震災害捐款人提出異議者返還原捐款之 10%，請討論。(附件五)

提案單位：社會處

說 明：

- 一、依據公益勸募許可辦法第6條辦理。
- 二、本府於107年2月13日成立0206地震災害捐款專戶、訂定要點、召開管理及監督委員會以妥善管理0206震災善款，本府已運用0206捐款收入之90%(已執行比例=計畫匡列數/總收入(含利息)=新臺幣24億7,478萬4,664元/27億5,126萬6,139元=90%)辦理各項扶(補)助及重建事宜。
- 三、為使各界捐助0206地震災害之精神發揮最大效益，本府「花蓮縣政府0206地震災害捐款管理及監督委員會」0206地震災害捐款結餘款轉型成立「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」，用於本縣災害預防及災民救助、災後復原重建等直接有關之事項，且持續辦理0206震災各項計畫/方案。
- 四、綜上，因應0206地震災害捐款結餘款轉型後續運用，爰依公益勸募許可辦法第6條公告周知以應捐贈人提出異議，公告期間自111年5月19日至111年6月18日止，倘經捐贈人提出異議，擬返還民眾原捐款之10%。另公告期間新提案暫時停止動支經費，待公告期間截止後，發函告知新提案通過單位動用經費事宜。

執行小組意見：本案照案通過，提送委員會審議。

決議：本案照案通過，並同意公告期間自會議紀錄奉准日起一個月。

### 捌、臨時動議

案由、異地重建戶陳情 0206 地震受災戶異地重建停車位不足、監視器不足及隔音牆或氣密窗設置一案，簽，報請公鑑。

提案單位：梧桐寓所主委石佩玉君

說明：

- 一、依據梧桐寓所代表石佩玉君111年5月9日0206地震受災戶異地重建43戶陳情書、花蓮縣議會111年5月12日會議字第1110001188號函

辦理。

- 二、查旨案受災戶為參與「花蓮縣0206震災家園重建救助實施計畫」之異地重建方案，異地重建-梧桐寓所業於110年8月30日取得使用執照並皆已完成交屋搬遷事宜，先予敘明。
- 三、旨案「梧桐寓所」異地重建戶之陳情事由臚列：
  - (一)停車位只有26格，住戶必須在馬路邊找停車位或每月抽籤決定車位，造成左右鄰居不和睦。
  - (二)因北埔火車站是鐵路局調度車輛的車站，異地重建的梧桐寓所又位於平交道旁，日夜受其火車隆隆聲，身受其害深。
  - (三)交誼廳空蕩，監視器亦不足，四周又採開放無圍牆，住戶深感恐懼。
- 四、綜上，旨案石佩玉君提案訴求將 0206 之善款協助設置隔音牆或氣密窗、監視器及不足之停車位，擬請鈞長同意本府依石君陳情訴求提案至 111 年 5 月 18 日「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」之臨時動議，並依委員會議決定辦理後續作業。

決 議：

- 一、因現無合適設置停車場之土地及已達法定停車位 26 格，不補助另設停車位，倘需重劃停車格請建設處協助評估。
- 二、鄰近鐵路火車聲之隔音設施，請梧桐寓所管委會向臺鐵提出隔音設施申請。
- 三、同意補助監視器，另本委員會每半年召開一次，同意建設處完成住戶需求評估與廠商估價後設置監視器。

玖、散會：下午 4 時 10 分